
BRIAN KlEJN-CHRISTENSEN
Energi- og indeklima ingeniør
DGNB Konsulent

Processen i en DGNB Certificering
erfaringer fra Grontmij

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

4 
G

ro
nt

m
ij 

A
/S



C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

4 
G

ro
nt

m
ij 

A
/S

2
Grontmijs erfaring med DGNB Certificering

Opført for:
Københavns Kommune v. KMC
By & Havn 

Areal:
775 m2 (Certificeret areal)

Periode
2012 - 2013

Entreprenør:
Jønsson A/S

Arkitekt:
Christiensen & Co Arkitekter

Ingeniør: 
Grontmij A/S

DGNB Auditor:
Jørn Kiesslinger, Christiensen & Co Arkitekter

KMC Nordhavn (Kamelen) DGNB samarbejde mellem Christiensen & Co Arkitekter og Grontmij

Bronze certificeret
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Lidt Fakta om DGNB procesen for KMC

• Der blev opnået point i 38 af de 42 kriterier   

• DGNB certificeringen af KMC bestod af ca. 650 dokumenter (ekskl. tegn-
ingsmateriale). 

• DGNB certificering af KMC har som udgangspunkt taget mellem 400 - 500 
timer 

• Involveret parter: Bygherre, Arkitekt, hovedentreprenør, rådgivere (VVS, 
Energi, EL, konstruktion, Brand, Akustik), underentreprenører, producenter. 

• Første endelig DGNB certificeret bygning i Danmark, som ikke var med i pi-
lotfasen. 
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KMC - DGNB

16.08.2013

 

NY K
RYDSTOGTS- &

 C
ONTAINERKAJ

NORDHAVN

opfyldning

ØSTERBRO

TUBORG HAVN

MILJØCENTER

Det nye miljøcenter KMC Nordhavn erstatter Kalvebod Miljøcenter på Selinevej. KMC driver de-
pot for forurenet jord i forbindelse med Nordhavns udvidelse.
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KMC - DGNB

DGNB Certificeret
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• Pga. den manglende fjernvarmeforsyning på matriklen fokuseres i pro-
jektet på lokal energieffektiv varmeproduktion ved anvendelse af eget 
jordvarmeanlæg. 

• Bygningen producerer selv vedvarende energi ved anvendelse af ca. 
140 m² solcellepaneler og ca. 10 m² solfangeranlæg. 

• Med brug af den vedvarende energi indfrier bygningen ønsket om et 
bæredygtigt 0-energi-byggeri (i forhold til drift af bygningen). 

• Bygningens grønne tagflader bidrager til biodiversiteten, tilbageholder 
regnvand og beskytter bygningens tagmembraner. 

• De store og højtsiddende facadevinduer, samt talrige ovenlysvinduer 
sikrer, at der ikke er behov for kunstig belysning ved arbejdspladserne i 
dagtimerne. Dette reducerer kraftigt energiforbruget til kunstbelysning i 
bygningen. 

• Der blev valgt indeklimavenlige materialer og inventar.

KMC - DGNB
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DGNB-Systemet

16.08.2013

Relevance & Goal

Assessment
Environmental

Quality

Economic

Quality

Sociocultural

and Functional

Quality

Technical Quality

Process Quality 

Protection of the 
Environment

Protection of Natural 
Resources

Decreased Life-Cycle Costs
Guarantee of Economic

Value

Assurance of Health & 
Thermal Comfort 

People-friendly Surroundings 
/ Guarantee of Social and 

Cultural Value

Protection Area Natural Environment      Natural Resources      Health     Economic Values      Social & Cultural Values

22,5% 22,5%

22,5%

10,0%

22,5%

Site Quality 

 DGNB-systemet
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Tildeling af bronze, sølv eller guld gives efter føl-
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Certificeringsresultat

64,7 %
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DGNB - Miljømæssig kvalitet

•	 LCA
•	Materialer - toxiciteter
•	 Materialer	-	certificeret	træ
•	Drikkevandsforbrug 
•	Arealbehov

Resultat: 78,5 %
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DGNB - Økonomisk kvalitet

•	 Levetidsomkostninger - LCC
•	 Fleksibilitet for anden anvendelse

Resultat: 61,8 %
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DGNB - Social og funktionel kvalitet

•	 Indeklima
•	 Tilgængelighed
•	Kvalitet for cyklister
•	 Tryghed og sikkerhed
•	Arkitektur og design
•	Bygningsintegreret kunst

Resultat: 60,1 %



C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

4 
G

ro
nt

m
ij 

A
/S

4
DGNB - Teknisk kvalitet

•	Brandsikkerhed
•	Klimaskærmens kvalitet
•	Rengøring og vedligehold
•	 Lydisolering
•	Demonterbarhed og genanvendelse

Resultat: 69,3 %
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DGNB - Proceskvalitet

•	Kvalitet i projektforberedelse
•	Strategi for planlægning
•	Bæredygtighed i udbudsfasen
•	Kvalitetsikring ved valg af udførende 

virksomheder
•	Byggepladsen
•	Commissioning

Resultat: 40,2 %
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Hvorfor ikke sølv?

 64,7 %

75,5 %

61,8 %

60,1 %
69,3 %

40,2 %

Tildeling af bronze, sølv, guld efter følgende måde:

• DGNB blev først valgt da byggeprocessen var påbegyndt. 

• DGNB Danmark fandtes ikke da KMC blev påbegyndt. 

• Der var kriterier i procesmæssig kvalitet, som ikke kunne opnås da 
projektet var over halvvejs ved påbegyndelse af DGNB.
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KATEGORI Kriterium Kriterium beskrivelse

G
rontm

ij

CCO

G
råzone

Jönsson

KM
C / B&

H

Ekstern

1‐5
LCA

x x
6 Local environmental impact x x x
8 Sustainable use of resources / wood x x
10 Nonrenewable primary energy demand 

(Pnren)
x

11 Total primary energy demand and 
proportion of renewable primary energy

x

14 Drinking water demand and wastewater 
volume

x x

15 Land use x
16 Building-related life-cycle costs x x x
17 Suitability for third-party use x

18
Thermal comfort in the winter

x
19 Thermal comfort in the summer x

20 Indoor air quality x x x x x

21 Acoustic comfort x
22 Visual comfort x x

23
User influence on building operation

x
24 Quality of outdoor spaces x x
25 Safety and security x x
26 Accessibility for all x
27 Efficient use of floor area x
28 Suitability for conversion x x
29 Public access x
30 Cycling convenience x

31
Design and urban planning quality through 
competition x

32 Integration of public art x x

33
Fire safety

x

34

Sound insulation

x

35
Building envelope quality

x
40 Ease of building cleaning and maintenance x
42 Ease of dismantling and recycling x
43 Comprehensive project definition x x x

44
Integrated planning

x x

45

Comprehensive building design x x x

46 Sustainability aspects in tender phase x
47

Documentation for Facility Management x x x

48 Environmental impact of construction site / 
construction process

x x

49 Prequalification of contractors x x

50 Construction quality assurance x x x x
51 Systematic commissioning x x
56 Site location risks x
57 Site location conditions x
58 Public image and social conditions x
59 Access to transportation x
60 Access to specific-use facilities x
61 Connections to utilities x

SITE KVALITET

MILJØM. 
KVALITET

ØKONOMI

SOCIAL 
KVALITET

TEKNISK 
KVALITET

PROCES 
KVALITET

Fordeling af Kriterier mellem ingeniør og arkitekt
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Ingeniør (Grontmij) Arkitekt (CCO)

Kriterium 1-5 - LCA

Kriterium 21 - Acoustic comfort

Kriterium 23 - User influence on build-
ing operation

Kriterium 22 - Visual comfort
Kriterium 20- Indoor air quality

Kriterium 16 - LCC

Kriterium 6 - Local environ-
mental impact

Kriterium 8 - Sustainable use 
of resources / wood

Kriterium 15 - Land use

Kriterium 24 - Quality of outdoor spaces

Kriterium 25 - Safety and security

Kriterium 26 - Accessibility for all

Kriterium 27 - Efficient use of floor area

Kriterium 28 - Suitability for 
conversion

Kriterium 29 - Public access

Kriterium 30 - Cycling convenience

Kriterium 31 - Design and urban plan-
ning quality through competition

Kriterium 32 - Integration of public art-
petition

Kriterium 40 - Ease of building 
cleaning and maintenance

Kriterium 42 - Ease of disman-
tling and recycling

Kriterium 43 - Comprehensive 
project definition

Kriterium 44 - Integrated plan-
ning

Kriterium 45 - Comprehensive 
building design

Kriterium 46 - Sustainability 
aspects in tender phase

Kriterium 49 - Prequalification 
of contractors

Kriterium 47 - Documentation 
for Facility Management

Kriterium 48 - Environmen-
tal impact of construction site 

Kriterium 51 - Systematic com-
missioningtprocess

Kriterium 33 - Fire safety

Kriterium 34 - Sound insulation

Kriterium 35 - Building envelope quality

Kriterium 10-11 - primary energy demand

Kriterium 14 - Drinking water demand and 
wastewater volume

Kriterium 18+19 - Thermal comfort

Fordeling af Kriterier mellem ingeniør og arkitekt
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Fordele ved at arkitekt og ingeniør samarbejder om DGNB Certificering

Proces
• Arkitekt behandler de typiske arkitektspørgsmål
• Ingeniøren behandler de mere ingeniørtunge spørgsmål
• Fælles tilgang til DGNB certificerigen og 100 % forståelse for målet

Fordele
• Deling af viden og erfaring
• Lettere adgang til informationsdeling mellem arkitekt og ingeniør
• Hjælp til de kriterier der ligger i mellem fagdisciplinerne 

Hvad betyder det for DGNB certificeringen
• Bedre resultater for vores kunder (=højere score)
• Lavere tidsforbrug for arkitekt og ingeniør
• Større tilfredshed i hele teamet
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Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4
• Opsummerende beskrivelse

• Beregning / dokumentation 
udarbejdes eller indhentes

• Hvad kraves af dokumentation
• Hvor kommer dokumentationen fra?

• Hvilken score forventes at kunne opnås?
• Er der behov for tiltag i design eller ændring af bygning?

Proces - Udarbejdelse af kriterier



C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

4 
G

ro
nt

m
ij 

A
/S

14
KMC Nordhavn - DGNB Certificering Dato: 03.05.2013

KRITERIUM 08
SUSTAINABLE USE OF RESOURCES / WOOD

1

RESUMÉ

 
Evaluering

08 Bæredygtigt brug af resurser / træ

Kravet om brug af PEFC / FSC certificeret træ var ikke indarbejdet i udbudsmaterialet. Materialevalget blev 
genovervejet efter beslutningen om en DGNB certificering på de områder i byggeriet, som stadigvæk kunne 
påvirkes. Så blev valget af tagterrassernes træbelægningen ændret til det miljøvenlige og FSC-mærkede 
træprodukt Kebony.
Entreprenørens træleverandør Bygma, som har leveret hovedparten af træet til bygningen og byggepladsen, 
forhandler udelukkende PEFC-certificeret træ og har også fået tildelt et PEFC-firmacertifikat.
Swedoor / Jeld-Wen, som leverede alle indvendige trædør, har ligeledes et FSC-firma certifikat.

Dokumentation

Følgende dokumentation er vedlagt:

• 08 – Bilag 1 – Oversigt over anvendt træ i byggeriet inkl. mængdeopgørelse

• 08 – Bilag 2 – Faktura over Kebony træ med PEFC og CoC mærkning

• 08 – Bilag 3 – Kebony produktdatablade

• 08 – Bilag 4 – PEFC certifikat af Bygma

• 08 – Bilag 5 – PEFC certifikat af Swedoor / Jeld-Wen

• 08 – Bilag 6 – Mail fra Bygma - levering af PEFC mærkede træplader

Evaluation points Achieved Maximum

Verification of quality level 3 0 10

Verification of quality level 2 5 5

Verification of quality level 1 0 1
   

Evaluation points Achieved Maximum

Total 5 10

• Opsummerende beskrivelse 
af kriteriet 

• Henvisning til vedlagt doku-
mentation

Proces - Udarbejdelse af kriterier
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Dokument udveksling og kommunikation

Eksempel på cloud udveksling af dokumenter og 
kommunikation

Proces - Udarbejdelse af kriterier
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Kriterium 1-5, 10+11 LCA

LCA Beregning
(Grontmij)

Mængde- og areal-
opgørelse

(CCO)

Mængder af armering-
stål og beton

(Jönsson)

Energibehov
(Grontmij)

Energiproduktion 
(solceller) og (solfanger)

(Grontmij)
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Kriterium 1-5, 10+11 LCA
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Kriterium 1-5, 10+11 LCA



C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

4 
G

ro
nt

m
ij 

A
/S

19

DGNB Auditor/Konsulent
1-2 personer

DGNB Auditor/Konsulent
1-2 personer

Hoved-entreprenør 
1-2 personer

Hoved-entreprenør 
1-2 personer

Under-entreprenør 
5-10 personer

Under-entreprenør 
5-10 personer

Producenter
150-200 Producenter

Producenter
150-200 Producenter

Input til udbudstekst
Hjælpe værktøjer

Udbudstekst Krav / forespørgsel
på produkt

Krav / forespørgsel

ProduktProdukt

Dokumentation

Dokumentation

DokumentationDokumentation

Kriterium 6 - Local environmental impact

Indhentning af dokumentation for anvendte materialer når byggeprocessen er i gang (KMC)

Den ideale proces for kriterium 6
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Kriterium 16 - LCC

LCC’en måles i forhold til en brutto-m2-pris, som omfatter alle bygningsdele og omkostninger 
for drift og vedligeholdelse og udskiftning over en 50 årig periode.

Der opnås point hvis den korrogeret nutidsværdi ligger mellem 21.000-39.000 dkr/m2.

Resultat for KMC: 28.000 dkr/m2.

12 %
5 %

26 %

57 %
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Kriterium 22 - Dagslys

STUE | OVENLYS 0.68 | ( + 850 ) STUE | OVENLYS 0.49 | ( + 850 )

1 SAL | OVENLYS 0.68 | ( + 4525) 1 SAL | OVENLYS 0.49 | (+ 4525)

STUE | OVENLYS 0.68 | ( + 850 ) STUE | OVENLYS 0.49 | ( + 850 )

1 SAL | OVENLYS 0.68 | ( + 4525) 1 SAL | OVENLYS 0.49 | (+ 4525)

Dagslys simulering af Stueplan

Dagslys simulering af Stueplan
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Kriterium 22 - Dagslys

1

KRITERIUM 22

KMC Nordhavn   -   DGNB Certificering

22 - Bilag 1 - Billeddokumentation

Storrumskontor
(dagslysindfald på gråvejrsdag, med og uden kunst lys over kontorområde)

Fra syd, tændt lys

Fra nord, tændt lys

Fra åben chefkontor, tændt lys

Fra syd, slukket lys

Fra nord, slukket lys

Fra åben chefkontor, slukket lys



BRIAN KlEJN-CHRISTENSEN
Energi- og indeklima ingeniør
DGNB Konsulent

Tak for opmærksomheden
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